

“টা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প” (২০২০-২০২১) অর্ধছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়

মোট কয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রেতার জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্তকাজ)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সঞ্চাল্য কর্মসম্পাদন					
								এক গোপ্যতা আবান	দরপত্র আবানের তারিখ	মুক্তি সময়ের তারিখ	মুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	Works-7/4	স্যানিটারী ল্যাট্রিন (মৌলভীবাজার জেলা)	১৫০০ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর/২০	জানুয়ারী/২১	মে/২১		
২	Works-7/5	স্যানিটারী ল্যাট্রিন (মৌলভীবাজার জেলা)	১৪৬৭ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩৪.৭২	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর/২০	জানুয়ারী/২১	মে/২১		
৩	Works-8/1.1	গভীর নলকূপ(২৬). গভীর তারা নলকূপ(২৮). রিংওয়েল(৫) হরিগঞ্জ জেলা	৫২৭ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৮.৬৫	প্রযোজ্য নয়	জুন/২০	জুলাই/২০	ডিসেম্বর/২০		
৪	Works-8/2.1	গভীর নলকূপ(১৬). গভীর তারা নলকূপ(৩৬). রিংওয়েল(৫) হরিগঞ্জ জেলা	৫৭ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯২.৩০	প্রযোজ্য নয়	জুন/২০	জুলাই/২০	নভেম্বর/২০		
৫	Works-8/3.1	গভীর তারা নলকূপ ৭৬ হরিগঞ্জ জেলা	৭৬ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪০	প্রযোজ্য নয়	জুন/২০	জুলাই/২০	ডিসেম্বর/২০		
৬	Works-9/7	কমিউনিটি ল্যাট্রিন(২৩) হরিগঞ্জ জেলা	২৩ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৯.২৫	প্রযোজ্য নয়	জুন/২০	জুলাই/২০	ডিসেম্বর/২০		
৭	Works-9/8	স্যানিটারী ল্যাট্রিন(২১২৫) হরিগঞ্জ জেলা	২১২৫ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুন/২০	জুলাই/২০	ডিসেম্বর/২০		
৮	Works-11	স্যানিটারী ল্যাট্রিন(৬৮২) সিলেট জেলা	৬৮২ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৯.১২	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০	ডিসেম্বর/২০	এপ্রিল/২১		
৯	Works-17/2	বায়োফিল টয়লেট(২০টি) হরিগঞ্জ জেলা	২০ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	জুন/২০	জুলাই/২০	ডিসেম্বর/২০		
১০	Works-17/3	বায়োফিল টয়লেট-(১০ টি) সিলেট জেলা	১০ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.৫০	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর/২০	জানুয়ারী/২১	এপ্রিল/২১		

(প্রকৌশলী মোঃ সুলতান আলম)

ক্রমিক পরিচালক

টা বাগান কর্মীদের জন্য নিরাপদ পানির

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

অনুমোদিত প্রকৌশলী পরিচালক, ঢাকা

20/12/20

(Yearly Target) ADP: 2020 - 2021
A. Component-wise Physical and Financial Target for Current Year.
 Code

224265200

- A.1 a) Project Title: Safe Water Supply & Sanitation Project for tea garden worker
 b) Ministry : Ministry of LGRD & Co-operatives
 c) Division : Local Government Division
 d) Agency : Department of Public Health Engineering
 Quarterly Physical and Financial Target (As per Yearly Allocation):

Sl No	Name of the Component (As per Table E-1 of PP) or (As per Part E (32) of TAPP)	Total Target			First Quarter Target			Second Quarter Target			Third Quarter Target			Fourth Quarter Target			Remarks
		Physical Unit	Qty	Financial	Physical Qty	%	Financial	Physical Qty	%	Financial	Physical Qty	%	Financial	Physical Qty	%	Financial	
(a) Revenue Component																	
1	Man power	Nos	8	41.49	Nos	10.00	Nos	10.00	Nos	10.00	Nos	10.00	Nos	10.00	Nos	11.49	
2	Supply & services	LS		17.01	LS	4.00	LS	4.00	LS	4.00	LS	4.00	LS	4.00	LS	5.01	
3	Awareness building towards health and hygiene promotion training of Tea garden worker & Supervisor	Nos	162	40.50	Nos	10.00	Nos	10.00	Nos	10.00	Nos	10.00	Nos	10.00	Nos	10.50	
4	Project Starting workshop	Nos	1	1.00	Nos	0	Nos	0	Nos	0	Nos	1	Nos	0	Nos	0	
5	Repair, Maintenance & Decoration of Inspection Banglo	LS		0	LS	0	LS	0	LS	0	LS	0	LS	0	LS	0	
Sub Total																	

(In lakh Taka)

Sl No	Name of the Component (As per Table E-1 of PP) or (As per Part E (32) of TAPP	Total Target		First Quarter Target			Second Quarter Target			Third Quarter Target			Fourth Quarter Target			Remarks	
		Physical Unit	Financial Qty	Physical Qty	Physical %	Financial Target	Physical Qty	Physical %	Financial Target	Physical Qty	Physical %	Financial Target	Physical Qty	Physical %	Financial Target		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b) Capital component																	
10	Jeep/Double cabin pick-up	Nos	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Photocopier Machine	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Computer with printer and Scanner	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Furniture	LS	0	0													
14	Shallow Tubewell	Nos	-	16.85	-	-	10	-	-	6.85	-	-	-	-	-	-	-
15	Shallow Tara Tubewell	Nos	4	18.85	-	-	18.85	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
16	Deep Tubewell	Nos	367	447.30	-	-	110.00	-	-	110.00	-	-	110.00	-	-	117.30	-
17	Deep Tara Tubewell	Nos	272	959.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	359.00	-
18	Ring Well	Nos	390	132.25	-	-	40.00	-	-	30.00	-	-	30.00	-	-	32.25	-
19	Rain Water Harvesting System	Nos	8	27.50	-	-	20.00	-	-	7.50	-	-	0	-	-	0	-
20	Biofill Toilet	Nos	70	60.00	-	-	30.00	-	-	30.00	-	-	0	-	-	0	-
21	Community Latrine	Nos	19	158.25	-	-	45.00	-	-	45.00	-	-	35.00	-	-	33.25	-
22	Sanitary Latrine	Nos	7525	80.00	-	-	80.00	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
	Sub Total			1900.00			553.85			429.35			375.00			541.80	
	(c) Physical contingency																
	(d) Price contingency																
	Grand Total (a+b+c+d)			2000.00			577.85			453.35			400.00			568.80	

A.3 Is the project targeted for completion in this financial year.

Yes

নোটঃ

- ১। ২ নং কলামে শুধুমাত্র ঐ সকল নাম উল্লেখ করতে হবে যে সকল অংশ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান অর্থ বছর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।
- ২। কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর অংশ যথা রিপোর্ট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- ৩। পরিমাপযোগ্য বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন সম্ভব হলে % দেওয়ার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না (কলাম- ৭, ১০, ১৩ ও ১৬)। তবে বিবেচনামূলক সময় কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা সত্ত্বেও যে সকল অংশের বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা/একক পরিমাপযোগ্য হবে না, শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে % ব্যবহার করতে হবে। উক্ত অংশের পুরো প্রকল্পকালীন সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট সময়ের লক্ষ্যমাত্রা % দিতে হবে। ১৮ নং কলামে % ব্যবহারের কারন লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- ৪। যদি কোন অংশের ক্ষেত্রে সংস্থার নিজস্ব সম্পদ থেকে বরাদ্দ থাকে তাহলে তা ফাইন্যান্সিয়াল কলামে অন্যান্য হিসাবের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে।

১০/০৭/১৭
২০/০৭/১৭
(অফিসীঃ মোঃ রওশন আলম)
প্রকল্প পরিচালক
স্বাস্থ্য পরিচালনা কেন্দ্র
স্বাস্থ্য পরিচালনা কেন্দ্র
স্বাস্থ্য পরিচালনা কেন্দ্র