

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভার্য তারিখ		মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
						মোট	জিএবি			
		ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প		নিজের অর্থ	০.০০	২২৪২৯২৮০০		
						দরপত্র আহ্বান	১০	১১		
প্যাকেজ নং	ডিপিজি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নভেম্বর-২০	ডিসেম্বর-২০	জুন-২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
Goods-04 প্যাকেজ ১ টি	মোটর সাইকেল	প্রতিটি	৫২টি	OTM (NCT)	প্রধান প্রকৌশলী	জিএবি	১০৪.০০	নভেম্বর-২০	ডিসেম্বর-২০	জুন-২১
Goods-07 প্যাকেজ ১ টি	ফটোকপিয়ার	প্রতিটি	৫২টি	OTM (NCT)	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	১৫৬.০০	নভেম্বর-২০	ডিসেম্বর-২০	জুন-২১
Goods-08 প্যাকেজ ১ টি	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার	প্রতিটি	৫২টি	OTM (NCT)	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৬৫.০০	নভেম্বর-২০	ডিসেম্বর-২০	জুন-২১
Goods-09 প্যাকেজ ১ টি	আসবাবপত্র	প্রতিটি	৫২সেট	OTM (NCT)	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	২৮৬.০০	নভেম্বর-২০	ডিসেম্বর-২০	জুন-২১
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য =					৬১১.০০					

৪


(স্বাক্ষর) মোঃ হুমায়ুন কবীর
 প্রকল্প পরিচালক
 শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০২১/০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	প্রকল্প পরিচালক	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	ক্রয়	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভব্য তারিখ		মোট	নিজস্ব অর্থ	
											প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান			চুক্তি স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
PW-01	নতুন পরীক্ষাগার এর নির্মাণে	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
হইতে	বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
PW-52															
সম্পাদিত পূর্ত কাজের মোট মূল্য =											৩১২০.০০				

৪


 (মুন্সী মোঃ হাটানুজ্জামান)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা
 শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

A. Component-wise Physical and Financial Target for Current Year.

Code

A.1 Project Title: Water Quality Testing Management Strengthening Project.

1370401 224292800

a) Ministry : Ministry of LGRD & Co-operatives
 b) Division : Local Government Division
 c) Agency : Department of Public Health Engineering
 d) Quarterly Physical and Financial Target (As per Yearly Allocation):

(In lakh Taka)

Sl No	Name of the Component (As per Table E-1 of PP) or (As per Part E (32) of TAPP	Total Target			First Quarter Target			Second Quarter Target			Third Quarter Target			Fourth Quarter Target			Remarks
		Physical Unit	Qty	Financial	Physical Qty	%	Financial	Physical Qty	%	Financial	Physical Qty	%	Financial	Physical Qty	%	Financial	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
(a) Revenue Component																	
1	Man power	nos.	05	28.20	05	-	7.05	05	-	7.05	05	-	7.05	05	-	7.05	
2	Supply & Services	LS	LS	51.20	LS	-	12.8	LS	-	12.8	LS	-	12.8	LS	-	12.8	
3	Training (Local)	nos.	LS	497.50	LS	-	0.00	LS	-	0.00	LS	-	248.75	LS	-	248.75	
4	Purchase of Chemicals	nos.	LS	338.10	LS	-	0.00	LS	-	0.00	LS	-	169.05	LS	-	169.05	
5	Motor Vehicles, others	LS	LS	120.00	LS	-	0.00	LS	-	0.00	LS	-	60.00	LS	-	60.00	
6	Machinery and Equipment Repair & Maintenance	LS	LS	165.00	LS	-	0.00	LS	-	0.00	LS	-	82.50	LS	-	82.50	
	Sub Total			1200.00			19.85			19.85			580.15			580.15	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত) স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত)

A. Component-wise Physical and Financial Target for Current Year.

Code

1370401 | 224292800

- A.1 Project Title: Water Quality Testing Management Strengthening Project.**
a) Project Title: Water Quality Testing Management Strengthening Project.
b) Ministry : Ministry of LGRD & Co-operatives
c) Division : Local Government Division
d) Agency : Department of Public Health Engineering
- A.2 Quarterly Physical and Financial Target (As per Yearly Allocation):**

Sl No	Name of the Component (As per Table E-1 of PP) or (As per Part E (32) of TAPP	Total Target			First Quarter Target			Second Quarter Target			Third Quarter Target			Fourth Quarter Target			Remark
		Physical Unit	Qty	Financial	Physical Qty	%	Financial	Physical Qty	%	Financial	Physical Qty	%	Financial	Physical Qty	%	Financial	
1																	
2	b) Capital component																
7	Motor Cycle	Nos	52	104.00	52	-	0.00	52	-	0.00	52	-	0.00	52	-	78.00	104.00
8	Photocopier Machine	Nos	52	156.00	52	-	0.00	52	-	0.00	52	-	0.00	52	-	32.50	78.00
9	Computer with printer UPS and other accessories	Set	52	65.00	52	-	0.00	52	-	0.00	52	-	0.00	52	-	143.00	32.50
10	Furniture	Set	52	286.00	52	-	0.00	52	-	0.00	52	-	0.00	52	-	599.50	143.00
11	Expansion of Existing Building for New Laboratory	nos	52	2189.00	52	-	495.00	52	-	547.25	52	-	800.75	52	-	957.00	547.25
	Sub Total			2800.00			495.00			547.25			800.75			957.00	
	(c) Physical contingency			-			-			-			-			-	
	(d) Price contingency			-			-			-			-			-	
	Grand Total (a+b+c+d)			4000.00			514.85			567.10			1380.90			1537.15	

SA

28/07/2020

(सुदीप मोहं चट्टानुज्जयान्)
 वरुण परिसर
 नगर विकास परिसर
 नगर विकास परिसर
 नगर विकास परिसर
 नगर विकास परिसर, ढाका।