অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২০২১)

জেলার নাম	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা			ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ			
		পূর্ত কাজ						প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
		উপজেলা/	কাজের বিবরন	মোট পানির একক উৎস (টি)							
পঞ্চগড়	প্যাকেজ নং- ১.২	বিভিন্ন উপজেলায়	পানির উৎস স্থাপন	১৮২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪.২	বিভিন্ন উপজেলায়	পানির উৎস স্থাপন	১০১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
নীলফামারী	প্যাকেজ নং- ২৪.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	১০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ২৬.২	নীলফামারী সদর	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ২৭.২	জলঢাকা	পানির উৎস স্থাপন	৪৮	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ২৮.২	কিশোরগঞ্জ	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ২৯.২	সৈয়দপুর	পানির উৎস স্থাপন	৭০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
লালমনিরহাট	প্যাকেজ নং- ৩২.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	১০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
রংপুর	প্যাকেজ নং- ৩৫.৩	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	১০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
কুড়িগ্রাম	প্যাকেজ নং- ৪৩.২	ভুরুংমারী	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪৪.২	নাগেশ্বরী	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪৫.২	সদর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪৬.২	রাজারহাট	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪৭.২	ফুলবাড়ী	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪৮.২	উলিপুর উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪৯.২	চিলমারী উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৫০.২	রৌমারী	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৫১.২	রাজিবপুর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
গাইবান্ধা	প্যাকেজ নং- ৫৯.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৩৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
জয়পুরহাট	প্যাকেজ নং- ৪৭৮	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৭০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
নওগাঁ	প্যাকেজ নং- ৮৫.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৩০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৮৬.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	২২০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
রাজশাহী	প্যাকেজ নং- ৯৫.২	পবা	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৯৬.২	মোহনপুর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৯৭.২	বাগমারা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৯৩.২	গোদাগাড়ী	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৯৪.২	তানোর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
নাটোর	প্যাকেজ নং- ১০২.২	লালপুর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ১০৩.২	বাগাতিপাড়া	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ১০৪.২	নাটোর সদর	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১

জেলার নাম	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা			ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ			
		পূর্ত কাজ						প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
		উপজেলা/	কাজের বিবরন	মোট পানির একক উৎস (টি)							
	প্যাকেজ নং- ১০৫.২	সিংড়া	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ১০৬.২	গুরুদাসপুর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ১০৭.২	বড়াইগ্রাম	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
সিরাজগঞ্জ	প্যাকেজ নং- ১১১.২	রায়গঞ্জ	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ১১২.২	তাড়াশ	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
পাবনা	প্যাকেজ নং- ১২৪.২	ঈশ্বরদী	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
মেহেরপুর	প্যাকেজ নং- ১২৬.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ১২৮.২	গাংনী	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
যশোর	প্যাকেজ নং- ১৪৫.২	শার্শা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ১৫১.২	মনিরামপুর	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
মাগুরা	প্যাকেজ নং- ১৫৩.২	শ্রীপুর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ১৫৪.২	মাগুরা সদর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ১৫৫.২	মহম্মদপুর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ১৫৬.২	শালিখা	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
পটুয়াখালী	প্যাকেজ নং- ১৯৪.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
বরিশাল	প্যাকেজ নং- ২০৩.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ২০৭.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
ঝালকাঠি	প্যাকেজ নং- ২১৩.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
টাঙ্গাইল	প্যাকেজ নং- ২৩০.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	১০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
জামালপুর	প্যাকেজ নং- ২৩৯.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
ময়মনসিংহ	প্যাকেজ নং- ২৫০.২	ফুলপুর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ২৫১.২	তারাকান্দা	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ২৫৬.২	ত্রিশাল	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ২৫৮.২	নান্দাইল	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
নেত্রকোনা	প্যাকেজ নং- ২৬৫.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
নারায়নগঞ্জ	প্যাকেজ নং- ৩২৩.১	রূপগঞ্জ	পানির উৎস স্থাপন	৬৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৩২৪.১	আড়াইহাজার	পানির উৎস স্থাপন	৭৯	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৩২৫.১	সোনারগাঁও	পানির উৎস স্থাপন	৬৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৩২৬.১	নারায়ণগঞ্জ সদর	পানির উৎস স্থাপন	৩০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
ফরিদপুর	প্যাকেজ নং- ৩২৮.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৩২৯.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
গোপালগঞ্জ	প্যাকেজ নং- ৩৩৭.২	মুকসুদপুর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১

জেলার নাম	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা			ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ			
		পূর্ত কাজ						প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
		উপজেলা/	কাজের বিবরন	মোট পানির একক উৎস (টি)							
	প্যাকেজ নং- ৩৩৮.২	কাশিয়ানী	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
শরীয়তপুর	প্যাকেজ নং- ৩৪৬.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
মৌলভীবাজার	প্যাকেজ নং- ৩৭৬.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৩৭৯.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৩৭৮.২	কুলাউড়া	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	প্যাকেজ নং- ৩৯১.১	নাসিরনগর	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৩৯৬.১	আখাউড়া	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৩৯৯.১	বাঞ্চারামপুর	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
কুমিল্লা	প্যাকেজ নং- ৪০০.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪০২.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪১৫.৩	চৌদ্দগ্রাম	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪১১.৪	লাকসাম	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪১২.২	মনোহরগঞ্জ	পানির উৎস স্থাপন	৫৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
চাঁদপুর	প্যাকেজ নং- ৪১৭.২	মতল উত্তর	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪১৮.২	মতলব দক্ষিন	পানির উৎস স্থাপন	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
ফেনী	প্যাকেজ নং- ৪২৮.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
লক্ষ্মীপুর	প্যাকেজ নং- ৪৪২.২	বিভিন্ন উপজেলা	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
কক্সবাজার	প্যাকেজ নং- ৪৬৩.৩	কক্সবাজার সদর	পানির উৎস স্থাপন	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
বিভিন্ন জেলা	প্যাকেজ নং- ৪৮৮.২	খুলনা	রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
	প্যাকেজ নং- ৪৮৮.৩	খুলনা	রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
বিভিন্ন জেলা	প্যাকেজ নং- ৫৫৪	পাবলিক টয়লেট - বান্দরবান	পাবলিক টয়লেট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১
বিভিন্ন জেলা	প্যাকেজ নং- ৫৫৫ - ৬০৫	বিভিন্ন উপজেলয়া আর্সেনিক আয়রন রিমোভ্যাল ইউনিট (ভ্যাসেল টাইপ) স্থাপন	আর্সেনিক আয়রন রিমোভ্যাল ইউনিট (ভ্যাসেল টাইপ)	৮৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ফেব্রুয়ারী/২০২১

২৭.১০.২০

মোহাম্মদ স্বালিহ
প্রকল্প পরিচালক
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
আর্সেনিকমুক্ত গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা।
২৭/১০/২০

অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের লক্ষমাত্রা :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	এডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		১ম কিস্তি		২য় কিস্তি		৩য় কিস্তি		৪র্থ কিস্তি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক) রাজস্ব খাত											
১	অফিসারদের বেতন ও ভাতা	৬ জন	৩৩.১২	৬ জন	৮.২৮	৬ জন	৮.২৮	৬ জন	৮.২৮	৬ জন	৮.২৮
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৫ জন	৪৫.০৬	৫ জন	১১.২৭	৫ জন	১১.২৭	৫ জন	১১.২৭	৫ জন	১১.২৭
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৬৫.০৩	থোক	১৬.২৬	থোক	১৬.২৬	থোক	১৬.২৬	থোক	১৬.২৬
	উপ-মোট (রাজস্ব)		১৪৩.২১		৩৫.৮০		৩৫.৮০		৩৫.৮০		৩৫.৮০
খ) মূলধন খাত											
৪	ডাবল কেবিন পিকআপ	০	০	০	০.০০	০	০	০	০	০	০
৫	জীপ	০	০	০	০.০০	০	০	০	০	০	০
৬	ফটোকপিয়ার	০	০	০	০.০০	০	০	০	০	০	০
৭	নলকূপ রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি	০	০	০	০.০০	০	০	০	০	০	০
৮	কম্পিউটার	০	০	০	০.০০	০	০	০	০	০	০
৯	আসবাব পত্র	থোক	১১.০৮	থোক	২.৭৭	থোক	২.৭৭	থোক	২.৭৭	থোক	২.৭৭
১০	অগভীর নলকূপ (টি)	১২০০	৩০০	৩০০	৭৫.০০	৩০০	৭৫	৩০০	৭৫	৩০০	৭৫
১১	অগভীর/মোডিফাইড তারা নলকূপ (টি)	৪৬০০	২৩০০	১১৫০	৫৭৫.০০	১১৫০	৫৭৫	১১৫০	৫৭৫	১১৫০	৫৭৫
১২	গভীর নলকূপ (টি)	২১০০	১৬৮০	৫২৫	৪২০.০০	৫২৫	৪২০	৫২৫	৪২০	৫২৫	৪২০
১৩	গভীর তারা নলকূপ (টি)	১৭০০	১৫৩০	৪২৫	৩৮২.৫০	৪২৫	৩৮২.৫	৪২৫	৩৮২.৫	৪২৫	৩৮২.৫
১৪	রিংওয়েল (টি)	৯০৯	৮১৮.১	২২৭.২৫	২০৪.৫৩	২২৭.২৫	২০৪.৫৩	২২৭.২৫	২০৪.৫৩	২২৭.২৫	২০৪.৫৩
১৫	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং (টি)	১০০০	৫০০	২৫০	১২৫.০০	২৫০	১২৫	২৫০	১২৫	২৫০	১২৫
১৬	পাবলিক টয়লেট (টি)	৮	১১৭.৬১	২	২৯.৪০	২	২৯.৪	২	২৯.৪	২	২৯.৪
উপ-মোট (মূলধন)			৭২৫৬.৭৯		১৮১৪.২০		১৮১৪.২০		১৮১৪.২০		১৮১৪.২০
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (মূলধন			০		০.০০		০		০		০
ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ১%)			০		০.০০		০		০		০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৭৪০০.০০		১৮৫০.০০		১৮৫০.০০		১৮৫০.০০		১৮৫০.০০

২৯.১০.২০

(মোহাম্মদ হানিফ)
প্রকল্প পরিচালক
অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প

২৯/১০/২০