

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়
সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
e-mail: pd.pswsc@dphe.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০৩.২৬০০.৫৪৫.১৪.০০১.২০- ২২৬৩

তারিখঃ ২০/০৭/২০২১খ্রিঃ

প্রেরক : প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ)
সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রাপক : নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কার্যসূচী ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা।

বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রেরন প্রসংগে।

সূত্র : প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের স্মারক নং- ৮৩৬ তারিখঃ ১৪/০৯/২০২১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ” প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হল।

(তুষার মোহন সাধু খাঁ)

প্রকল্প পরিচালক(অঃপ্রঃপ্রঃ)

সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা।

তারিখঃ ২০/০৭/২০২১খ্রিঃ

স্মারক নং-৪৬.০৩.২৬০০.৫৪৫.১৪.০০১.২০- ২২৬৩/ ১(২)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

১। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

(তুষার মোহন সাধু খাঁ)

প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ)

সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা।

২০/৭/২০২১

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুন'২০২২ পর্যন্ত ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ												
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর												
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম : সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প											হিসাবঃ লক্ষ টাকায়	
ডিপিপি'র প্যাকেজ অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা	ডিপিপি/টিপিটি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য
								প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
PSWSC- 702-711 মোট= ১০টি	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাব পত্র ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়	এল.এস	২০	(ই-জিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই'২১	নভেম্বর'২১	জুন'২২	
						মোট=	৯০.০০					

(তুষার মোহিন সাধু খাঁ)
প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ)
সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০২১
২০২২

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুন'২০২২ পর্যন্ত ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ												
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর												
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম : সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প											হিসাবঃ লক্ষ টাকায়	
ডিপিপি'র প্যাকেজ অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা	ডিপিপি/টিপিটি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য
								প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
PSWSC- ৭১২-৭২৩ মোট- ১২টি	উপজেলা অফিস বিস্তৃত নির্মাণ	সংখ্যা	১২	(ই-জিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই'২১	নভেম্বর'২১	জুন'২২	
PSWSC- ৭২৪-৭৯৩ মোট- ৭০টি	৬নং অগভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস)	সংখ্যা	১৫৮০০				৪৪২০.০০		জুলাই'২১	নভেম্বর'২১	জুন'২২	
PSWSC- ৭৯৪-৮৯৮ মোট- ১০৫টি	৬নং গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস)	সংখ্যা	২৩৫০০				২১০০০.০০		জুলাই'২১	নভেম্বর'২১	জুন'২২	
PSWSC- ৮৯৯- ১২৯৮ মোট- ৪০০টি	সাবমারসিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৩" ব্যাস)	সংখ্যা	২৩৩০০				২৩২৬০.০০		জুলাই'২১	নভেম্বর'২১	জুন'২২	
PSWSC- ১২৯৯- ১৪৯৮ মোট- ২০০টি	সাবমারসিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪"* ১.৫" ব্যাস)	সংখ্যা	২৯০০০				৪৬৪৭০.০০		জুলাই'২১	নভেম্বর'২১	জুন'২২	
PSWSC- ১৪৯৯-১৫০৪ মোট- ০৫টি	রিংওয়েল	সংখ্যা	৪০০				১০০.০০		জুলাই'২১	নভেম্বর'২১	জুন'২২	
PSWSC- ১৫০৫- ১৫১৫ মোট- ১০টি	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইউনিট	সংখ্যা	৬০০০				৩০০০.০০		জুলাই'২১	নভেম্বর'২১	জুন'২২	
PSWSC- ১৫১৬- ১৫৬৫ মোট- ৫০টি	রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম নির্মাণ	সংখ্যা	৫০				২০০০.০০		জুলাই'২১	নভেম্বর'২১	জুন'২২	
PSWSC- ১৫৬৬- ১৭৫৮ মোট- ১৯৩টি	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট নির্মাণ	সংখ্যা	৪০০০				৫১৭৪.০০		জুলাই'২১	নভেম্বর'২১	জুন'২২	
							মোট=	১০৫৫২৪.০০				

২০২৩/২০২৪
 (তুষার মোহিন সাধু বা)
 প্রকল্প পরিচালক (সঃপ্রঃপ্রঃ)
 সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
 ২০২৩
 ২০/৬