

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়
সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
e-mail: pd.pswsc@dphe.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০৩.২৬০০.৫৪৫.১৪.০০১.২০- ৫২৫০

তারিখঃ ৩০/০৭/২০২২খ্রিঃ

প্রেরক : প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ)
সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রাপক : নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কার্যসূচী ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা।

বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের স্মারক নং- ২৭৬;তারিখঃ ২৬/০৭/২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ” প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল।

স্মারক নং-৪৬.০৩.২৬০০.৫৪৫.১৪.০০১.২০- ৫২৫০/১ (১)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

১। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

(তুষার মোহন সাধু খাঁ)

প্রকল্প পরিচালক(অঃপ্রঃপ্রঃ)

সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা।

তারিখঃ ৩০/০৭/২০২২খ্রিঃ ৩০/০৭/২০২২

(তুষার মোহন সাধু খাঁ)

প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ)

সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা।

৩০/০৭/২০২২

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রয় পরিকল্পনা

সহকারী/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সংস্থা: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম: সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

হিসাবঃ লক্ষ টাকায়

| ডিপিপি'র প্যাকেজ অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পর্গ | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | | মতব্য | |
|---|---|-------|--------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা | দরপত্র আহ্বান | মুক্তি স্বাক্ষর | | মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের পর তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| PSW/SC- ১৭৫৯-১৭৬৩ মোট= ৫টি | বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাব পত্র ও কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয় ক্রয় | এল.এস | এল.এস | (ই-ডিপি) | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ২৫.০০ | ২৫.০০ | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| | | | | | | | মোট= | ২৫.০০ | | | | |

(Signature)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এজিপিভুক্ত প্রকল্পের জুন'২০২৩ পর্যন্ত ক্রয় পরিকল্পনা

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ | | সংস্থা: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর | | প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম: সয়াহ্না দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প | | হিসাবঃ লক্ষ টাকায় | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| উপিপি'র প্যাকেজ অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা | উপিপি/টিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | | | |
| | | | | | | | | শ্রাক যোগ্যতা | দরপত্র আহ্বান | বুক্তি স্বাক্ষর | বুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ | মতব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| | অফিস ভবন নির্মাণ | সংখ্যা | ১২ | | | জিওবি | ২০০.০০ | | | | ডিসেম্বর'২২ | |
| PSW/SC- ১৭৬৪-১৭৬৮ মোট- ৫টি | আপদকালীন সেবা বাবদ | খোক | খোক | | | জিওবি | ৫০০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২২ | |
| PSW/SC- ১৭৬৯-১৮৩৮ মোট- ৭০টি | ৬নং অগভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) | সংখ্যা | ২৫০০০ | | | জিওবি | ৭০০০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ১৮৩৯-১৯৪৩ মোট- ১০৫টি | ৬নং গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) | সংখ্যা | ৩৮৮০০ | | | জিওবি | ৩৫০০০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ১৯৪৪-২২২৫ মোট- ২৮২টি | সাবমারসিবল গাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৩" ব্যাস) | সংখ্যা | ৪৫২০০ | | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৫০০০০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ২২২৬-২২৩১ মোট- ৬টি | সেভ নির্মাণ | সংখ্যা | ৬ | | | জিওবি | ৩০০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ২২৩২-২২৩৭ মোট- ৬টি | ক্রিনিং ইউনিট নির্মাণ | সংখ্যা | ৬ | | | জিওবি | ১৮০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ২২৩৮-২২৪৩ মোট- ৬টি | ২ম পর্যায়ের পানি স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ | সংখ্যা | ৬ | | | জিওবি | ৩০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ২২৪৪-২৪৪৩ মোট- ২০০টি | সাবমারসিবল গাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪" * ১.৫" ব্যাস) | সংখ্যা | ৪৪৫০০ | | | জিওবি | ৬২৫২৪.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |

১০০

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | সম্ভাব্য তারিখ | | | মন্তব্য | |
|--|--|--------|--------|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|----|
| | | | | | | | | ৯ | ১০ | ১১ | | ১২ |
| ডিসিপিপি'র প্যাকেজ অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা | ডিসিপিপি/টিপিটি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্ধের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | গ্রাক যোগ্যতা | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ | |
| PSW/SC- ২৪৪৪-২৪৪৮ মোট- ০৫টি | রিং ওয়েল | সংখ্যা | ৫০ | | | জিওবি | ৫০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ২৪৪৯-২৪৫৮ মোট- ১০টি | রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইউনিট | সংখ্যা | ৪০০০ | | | জিওবি | ২০০০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ২৪৫৯-২৫০৮ মোট- ৫০টি | বুরাল পাইপড ওয়াটার সাব্রাই ফিম নির্মাণ | সংখ্যা | ১০০ | (ই-জিপি) | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ২০০০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ২৫০৯-২৬৭৮ মোট- ১৭০টি | কারিডনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট নির্মাণ | সংখ্যা | ৩০০০ | | | জিওবি | ১৫০০০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ২৬৭৯-২৬৮১ মোট- ৩টি | সোলার পিএসএফ | সংখ্যা | ২০ | | | জিওবি | ১৫০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| PSW/SC- ২৬৮২-২৭০৮ মোট- ২৭টি | আর্কেনিক রিমোভাল প্ল্যান্ট | সংখ্যা | ২৫০০ | | | জিওবি | ১২৫০.০০ | | জুলাই'২২ | নভেম্বর'২২ | জুন'২৩ | |
| মোট= | | | | | | | ১৭৬২৭৪.০০ | | | | | |


 (তুয়ার মোহন সার্ব সার্ব)
 প্রকল্প পরিচালক(অঃপ্রঃপ্রঃ)

সমগ্র দেনে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা।

১৯/১৭
 ২০২২