


১৫.০ সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা


সংযোজনী-৩ (খ)  
মুদ্র : পিপিআর ২০০৮

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	প্রকল্প পরিচালক	পত্রী অধিদপ্তর পানি সরবরাহ প্রকল্প	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় আয়তনসহকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থ উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		স্বাক্ষর তারিখ	মুদ্রিত/স্বাক্ষরিত/সম্পাদনের তারিখ	
												মোট	জিভরি			
												৮০৬৮৬.৫২	৮০৬৮৬.৫২			
													০.০০			
১						৩	৪	৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২
WD-(03-10)	পল্লীস্বাস্থ্যকর বন (২" ব্যাস)	টি	১৮০	OTM(NCT)	একক পরিচালক	জিভরি	১৫০.০০	প্রযোজ্য নাম	আইসিএন ২০২০	২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১
WD-(66-79)	কোরোনাটির যান্ত্রিক	টি	২৫৪	OTM(NCT)/LTM	একক পরিচালক	জিভরি	৮০.০০	প্রযোজ্য নাম	আইসিএন ২০২০	২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১
WD-(134-148)	একক/ডিভিশন	টি	৪৩	OTM(NCT)/LTM	একক পরিচালক	জিভরি	০.০০	প্রযোজ্য নাম	আইসিএন ২০২০	২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১
WD-(251-329)	একক/ডিভিশন	টি	১১৯০	OTM(NCT)/LTM	একক পরিচালক	জিভরি	২৫০.০০	প্রযোজ্য নাম	আইসিএন ২০২০	২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১
WD-(430-462)	একক/ডিভিশন	টি	২১৯৪	OTM(NCT)/LTM	একক পরিচালক	জিভরি	৪০০.০০	প্রযোজ্য নাম	আইসিএন ২০২০	২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১
WD-(561-575)	একক/ডিভিশন	টি	৩৩১	OTM(NCT)/LTM	একক পরিচালক	জিভরি	১৮০.০০	প্রযোজ্য নাম	আইসিএন ২০২০	২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১
WD-(677-768)	একক/ডিভিশন	টি	৪৭৫৬	OTM(NCT)/LTM	একক পরিচালক	জিভরি	১৮৪০.০০	প্রযোজ্য নাম	আইসিএন ২০২০	২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১
WD-(817-861)	একক/ডিভিশন	টি	৭১১	OTM(NCT)/LTM	একক পরিচালক	জিভরি	৭০.০০	প্রযোজ্য নাম	আইসিএন ২০২০	২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১
WD-(915-925)	একক/ডিভিশন	টি	৪১৬	OTM(NCT)/LTM	একক পরিচালক	জিভরি	১০০.০০	প্রযোজ্য নাম	আইসিএন ২০২০	২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১
WD-(941-953)	একক/ডিভিশন	টি	৬	OTM(NCT)/LTM	একক পরিচালক	জিভরি	১৪০.০০	প্রযোজ্য নাম	আইসিএন ২০২০	২০	১১	১১	১১	১১	১১	১১

পারামিটার নং	ক্রিয়াকর্ম/ক্রিয়াকর্মের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় প্রকল্পের নাম	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তারিখ (পক্ষ টাকায়)	ক্রয় কোম্পানির নাম (ক্রয়কারী কোম্পানি)	ক্রয় তারিখ		
									স্বাক্ষরিত তারিখ	প্রাপ্তি তারিখ	প্রাপ্তি তারিখ
WD-(1057-1089)	ডাক সেবার সরঞ্জাম (ডাক সেবার সরঞ্জাম)	টি	১০০	OTM(NCCT) /LTM	একক পরিচালনা	ক্রয়	১০০.০০	একোজা নাম	১০	১১	১২
WD-(1090-1156)	স্বাক্ষরিত সরঞ্জামের সরঞ্জাম	টি	১২৫	OTM(NCCT)	একক পরিচালনা	ক্রয়	২৪০০.০০	একোজা নাম	১০	১১	১২
WD-(1224-1248)	স্বাক্ষরিত সরঞ্জামের সরঞ্জাম	টি	৬৫	OTM(NCCT)	একক পরিচালনা	ক্রয়	৫০.০০	একোজা নাম	১০	১১	১২
WD-(1378-1442)	স্বাক্ষরিত সরঞ্জামের সরঞ্জাম	টি	১৫৪	OTM(NCCT)	একক পরিচালনা	ক্রয়	৫৫০.০০	একোজা নাম	১০	১১	১২
WD-(1443-1544)	স্বাক্ষরিত সরঞ্জামের সরঞ্জাম	টি	৫২	OTM(NCCT)	একক পরিচালনা	ক্রয়	৬০০.০০	একোজা নাম	১০	১১	১২

  
 (স্বাক্ষরিত)  
 স্বাক্ষরিত তারিখ: ০৭/০২/২০  
 স্বাক্ষরিত স্থান: ঢাকা

পঞ্জিকার নং	ক্রম	পরিমাণ	ঋণ শ্রেণি	ঋণ আধিকারকারী	ঋণ শ্রেণি	ঋণের উৎস	ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ঋণের তারিখ			
								ঋণের তারিখ	ঋণের মেয়াদ	ঋণের স্থল	
WD-(1545-1605)	১	৬০	OTM(NCT)	একক পরিচালক	কিভাবে	কিভাবে	২৫০.০০	একক পরিচালক	১০	১১	১২
WD-(1606-1645)		৫২	OTM(NCT)	একক পরিচালক	কিভাবে	কিভাবে	১৫০.০০	একক পরিচালক	১০	১১	১২
WD-(1708-1729)		১১	OTM(NCT)	একক পরিচালক	কিভাবে	কিভাবে	২০০.০০	একক পরিচালক	১০	১১	১২
WD-(1764-1793)		২০০	OTM(NCT)	একক পরিচালক	কিভাবে	কিভাবে	২৫০.০০	একক পরিচালক	১০	১১	১২
WD-(1810-1824)		১১	OTM(NCT) LTM	একক পরিচালক	কিভাবে	কিভাবে	২০০.০০	একক পরিচালক	১০	১১	১২
WD-(1825-1855)		১	OTM(NCT) LTM	একক পরিচালক	কিভাবে	কিভাবে	৭০.০০	একক পরিচালক	১০	১১	১২
WD-(1875-1876)		১	OTM(NCT)	একক পরিচালক	কিভাবে	কিভাবে	১৪.০০	একক পরিচালক	১০	১১	১২


  
 (স্বাক্ষরিত)  
 একক পরিচালক  
 পঞ্জিকা অফিস  
 পঞ্জিকা অফিস  
 পঞ্জিকা অফিস  
 পঞ্জিকা অফিস

১৫.০ সস্তাব্য ক্রয় পরিকল্পনা

টেন্ডার প্রকাশ/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী-৩ (ক)  
সূত্র : পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর		প্রকল্প পরিচালক		পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প		প্রকল্প বাহ (লক্ষ টাকা)	মোট জিএবি	নিজের অর্থ	সস্তাব্য তারিখ	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
		প্রকল্প পরিচালক	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	ক্রয়	অর্থায়নকারী	অর্থের উৎস	প্রকল্প পরিচালক					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
GD-(04-05)	মটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	এতিমি	৫০	OTM (e-Tendering)	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	১০০.০০	জানুয়ারি/২০২১	ফেব্রুয়ারি/২০২১	জুন/২০২১		
GD-(10-13)	৩ এন্ড এম টিএন (মেকানিক/ক্রেতারটেকারদের জন্য)	এতিমি	৩৯০	OTM	প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৫০.০০	জানুয়ারি/২০২১	ফেব্রুয়ারি/২০২১	জুন/২০২১		
GD-(14-17)	অপসারণ/মিকচোর ও অফিস সরঞ্জাম	মোক			প্রকল্প পরিচালক	জিএবি	৬০.০০	অক্টোবর ২০২০	ডিসেম্বর ২০২০	জুন ২০২১		
ক্রয় মোট পিপিআর মোট ক্রয়								২১০.০০				

  
 ০৭১১/২০


১৫.০ সজ্জাব্য ক্রয় পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী -৩ (গ)

মুদ্রা : পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	প্রকল্প পরিচালক	পত্নী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	ক্রয়		অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শেফ টাকা)	সজ্জাব্য তারিখ			
					অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ			প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
									মোট ৮০৯৮৬.৫২			
									জিওবি ৮০৯৮৬.৫২			
									নিজের অর্থ ০.০০			
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শেফ টাকা)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	জিওবিএস যোগ্য ও জিওবিএস যোগ্যের মাধ্যমে পত্নী অঞ্চলে পানি সরবরাহ টেকনোলজিকাল যোগ্য প্রকল্প করণ।	প্যাকেজ	১	ওপনতামান ও স্বয়মজিতক নির্বাচন পদ্ধতি/নির্দিষ্ট বাজেট ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক/কার্যক্রম প্রধান	জিওবি	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	মার্চ ২০	সেপ্টেম্বর ২০	জুলা ২১	
২	টেকনোলজিকাল ম্যানিফ এর তথ্যসমূহ সংরক্ষণার্থে ও মোবাইল এপ্লিকেশনে অর্ন্তভুক্তিকরণ এবং তথ্যসমূহ সিস্টেম (ওয়েববেজড ইন্টারফেস) স্থাননাশাদ করণ।	প্যাকেজ	১	ওপনতামান ও স্বয়মজিতক নির্বাচন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক/কার্যক্রম প্রধান	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	মার্চ ২০	এপ্রিল ২০	জুলা ২১	

  
 (মোঃ মোস্তাফিজ) (মোঃ মোস্তাফিজ)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

Code  
 Number  
 374/5000

A.1 a) Project Title : Village Water Supply Project ( 2nd Revised)  
 b) Ministry : LGD & Co-operatives  
 c) Division : G Division  
 d) Agency : Department of Public Health Engineering.

A.2 Quarterly Physical and Financial Target (As per Yearly Revised Allocation):  
 (In Lakh Taka)

Sl. No.	Name of the Component (As per Table-E-1 of PP) or (As per Part E (32) of TAPP	Financial				Total Target	Remarks
		First Quarter	Second Quarter	Third Quarter	Fourth Quarter		
1	Pay of Officers & Allowances	14.30	14.30	14.30	14.30	57.20	
2	Pay of Establishment & Allowances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Training	8.25	8.25	8.25	8.25	33.00	
4	Research and Development	13.38	13.38	13.38	13.38	53.50	
5	Preparation of Technological Maps	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	
6	Awareness Raising (Through Seminar, Conference, Symposium etc)	9.25	9.25	9.25	9.25	37.00	
7	Supply and Services	53.73	53.73	53.73	53.73	214.90	
8	Repair and Maintenance of Office Equipments and Vehicle	31.10	31.10	31.10	31.10	124.40	
9	Support to MIS/GIS Unit, Planning Circle & Planning Division of DPHE	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	
10	Mid Term Evaluation	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	
11	Project Completion Workshop with Publication of Project Completion Report	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	
Sub-total (Revenue component)		155.00	155.00	155.00	155.00	620.00	
(b) Capital Component							
12	Exploratory Drilling (2" dia)	37.50	37.50	37.50	37.50	150.00	
Water Points							
13	(a) Rain Water Harvesting	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	
14	(b) SST/VSSST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	(c) #6 Shallow Tube Well	62.50	62.50	62.50	62.50	250.00	
16	(d) Shallow Tara Tube Well (Taradev or any suitable type pump)	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	
17	(e) Shallow Tara Tube Well (Modified Tara pump or any suitable type pump)	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	
18	(f) #6 Deep Tube Well	497.50	497.50	497.50	497.50	1840.00	
19	(g) Dug Well (with #6/Tarany suitable type pump)	87.50	87.50	87.50	87.50	350.00	
20	(h) Re-generation of existing Dug Wells	32.50	32.50	32.50	32.50	130.00	
21	(i) Gravity feed system	37.00	37.00	37.00	37.00	148.00	
22	(j) Deep Tara Tube Well with Dev Head/Any suitable type pump	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	
	Deep Tube well with Submersible Pump	600.00	600.00	600.00	600.00	2400.00	
23	(k) Tube wells with Hydraulic pump for extremely low water table area with any suitable type pump	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Code  
 Number  
 3741/5000

A.1 a) Project Title : Village Water Supply Project ( 2nd Revised)  
 b) Ministry : LGRD & Co-operatives  
 c) Division : LG Division  
 d) Agency : Department of Public Health Engineering.

A.2 Quarterly Physical and Financial Target (As per Yearly Revised Allocation):

(In Lakh Taka)

Sl. No.	Name of the Component (As per Table-E-1 of PP) or (As per Part E (32) of TAPP	Financial				Total Target	Remarks
		First Quarter	Second Quarter	Third Quarter	Fourth Quarter		
1	2	5	8	11	14	17	18
24	(i) #6 Deep tube well with multiple hand pump	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	
25	(m) Solar Powered Tubewells for Schools	550.00	137.50	137.50	137.50	137.50	
26	(n) Pond Excavation Scheme	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
27	(o) Construction of Electric PSF	250.00	62.50	62.50	62.50	62.50	
28	(p) Construction of Solar PSF	150.00	37.50	37.50	37.50	37.50	
29	(q) Re-excavation of Pond with Pond Sand Filter	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
30	Construction of Community Based Arsenic-Iron Removal Unit	250.00	62.50	62.50	62.50	62.50	
31	Installation of Community Based Reverse Osmosis Unit	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
32	Expansion of Existing DPHE Upazila Office	78.00	19.50	19.50	19.50	19.50	
33	Construction of DPHE Upazila Office in newly formed Upazilas	14.00	3.50	3.50	3.50	3.50	
34	Jeep (4WD, 5 door, Min 2500 cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	Double Cabin Pick up (4WD, With Carryboy, Min 2000 cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	Motor Cycle (125 cc)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
37	Bi-Cycle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	Computer with Printer and other Accessories	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	Photocopier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	Scanner	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	O&M Tools (for mechanics/care taker)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	Furniture/Fixture & Office Equipment	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
Sub-Total (Capital Component)		9380.00	2345.00	2345.00	2345.00	2345.00	
(c) Physical Contingency (1.0% of Capital Cost)		0.00				0.00	
(d) Price Contingency (1.0% of Capital Cost)		0.00				0.00	
Grand Total (a+b+c+d)		10000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	

A.3 Is the Project targeted for completion in this financial

No.

(Signature)  
 02/20/20  
 (Date)  
 (Signature)  
 (Signature)