

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	ঃ
সংস্থা	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	ঃ
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঃ	প্রকল্প পরিচালক	ঃ
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঃ	খাপড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা । কোড : ২২৪২৯৯২০০	ঃ
শ্রব্দ বছর	ঃ	২০২০-২০২১	ঃ

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ডার উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত ব্যয়	
১	বাজার বাত	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	খাপড়াছড়ি জেলার সমীক্ষা প্রতিবেদন হালনাগাদ করা	জন মাস	জন মাস	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৫.০০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	ফে/২০২১
	মুদ্রণ বাত										
পূর্তকাজ-১	শরীফাবাদ নগরকোষ (৩৮মিটারিং)	টি	১৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬.৫০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	ফে/২০২১
পূর্তকাজ-২	উৎপাদক নগরকোষ (১৫০মিটারিং)	টি	১৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০.০০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	ফে/২০২১
পূর্তকাজ-৩	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(৫০মিটারিং, পিভিসি)	কিঃমিঃ	২০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৯.২০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	ফে/২০২১
পূর্তকাজ-৪	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(৩০মিটারিং, পিভিসি)	কিঃমিঃ	১০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৯.৯০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	ফে/২০২১
পূর্তকাজ-৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(২৫মিটারিং, পিভিসি)	কিঃমিঃ	১০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৯.৬০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	ফে/২০২১
পূর্তকাজ-৬	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(৫০মিটারিং, জিআই)	কিঃমিঃ	৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৪.৮০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	ফে/২০২১
পূর্তকাজ-৭	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(৪০মিটারিং, জিআই)	কিঃমিঃ	৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৬.৮০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	ফে/২০২১
পূর্তকাজ-৮	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন(২৫মিটারিং, জিআই)	কিঃমিঃ	৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.৮০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	ফে/২০২১
পূর্তকাজ-৯	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সহ পার্বত্যিক ট্রান্সফোর্ট নির্মাণ	টি	৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৯.৪০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	ফে/২০২১

(মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান)

প্রকল্প পরিচালক

খাপড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি

সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

সি

২২/১০/২০

