


কিছন কেছন কক্কর কক্কর জন্ম দোত ককর পাবকক্কনা

প্যাকেজ নং	মত্ৰাণায়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	ক্রমিক নং	পরিমাণ	ক্রেয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রেয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আঞ্চলিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									সরপত্র আবেদন	মুক্তি শাসন	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১	১০০	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৫৫.০০	এপ্রিল, ২০	জুলাই, ২০	জানু, ২১
	ক্রমিক নং	১	১	১৫০০	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৭৫.০০	এপ্রিল, ২০	১৬-০৭-২০২০	১৫-০১-২০২১
	ক্রমিক নং	২	২	২৫০০	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১২৫.০০	এপ্রিল, ২০	জুলাই, ২০	জানু, ২১
	ক্রমিক নং	৩	৩	৩৪০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭০.০০	সেপ্টেম্বর, ২০	নভেম্বর, ২০	মে, ২১
	ক্রমিক নং	৪	৪	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫.০০	নভেম্বর, ২০	ডিসেম্বর, ২০	জুন, ২১
	ক্রমিক নং	৫	৫	৩৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩১.০০	নভেম্বর, ২০	ফেব্রুয়ারি, ২১	জুন, ২১
	ক্রমিক নং	৬	৬	৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৫.০০	নভেম্বর, ২০	ফেব্রুয়ারি, ২১	জুন, ২১
	ক্রমিক নং	৭	৭	১০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০.০০	জানু, ২১	মার্চ, ২১	সেপ্টেম্বর, ২১


 Md. Moinul Hossain
 প্রকল্প পরিচালক
 পিরোজপুর জেলায় মঠবাড়িয়া উপজেলায়
 নিরাপত্তা পল্লি পরিকল্পনা ও স্যানিটেশন প্রকল্প
 ও অর্থ প্রকল্প, মঠবাড়িয়া উপজেলা, মঠবাড়িয়া।