

## উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম (ডিপিএইচই অংশ)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	৬৫৮৬.৫৮
জিএবি	২৩৫৭.৫২
প্রকল্প সাহায্য	৪২২৯.০৬

প্যারেক্স নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যারেক্সের বর্ণনা(২০২০-২১ অর্থবছর)	পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ডার উৎস	মুক্তি	মুক্তি/প্রাপ্তি তারিখ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মতব্য
										সরপত্র আবেদন	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
UJPF/DP HE/e-GP/G-02	'Supply of Computers, Printers, Scanners, Photocopier & Other Office Equipments at ADB Supported Urban Infrastructure Preparatory Facility (DPHE Component) Project Office',		টি	টি	অতিমম	প্রকল্প পরিচালক	এডিবি ও জিএবি	১৫.৪২	১/১১/২০২০	৩০/১১/২০২০	১৪/১২/২০২০	কাজ চলমান	


মোঃ সাহিত্তিকুল হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম  
(ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প, ঢাকা।

উন্নয়ন প্রকল্প / কার্যক্রমের জন্য প্রোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	পরের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প অন্যান্য (ডিপিএইচই অংশ)

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)	
প্রোট	৬৫৮৬.৫৮
জিভিবি	২৩৫৭.৫২
প্রকল্প সাববায়	৪২২৯.০৬

প্যাকেজ নং	উপবিধি/উপবিধি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (২০২০-২১ অর্থবছর) পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুযায়ী কার্যক্রম	অর্থের উৎস	মুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ					মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মুঠবয়
								প্রকল্প পরিচালক	এডিবি ও জিভিবি	প্রকল্পের আওতা	আরম্ভণি তারিখ	সমাপ্তি তারিখ		
১	'Establishment of Project Management Unit (PMU) of Urban Infrastructure Improvement Preparatory Facility (DPHE Part) Project in 5th Floor of DPHE Bhaban, Kakrai, Dhaka'	টি	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	


  
 মোঃ শাহরিজওয়াল হাশিম  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 পদের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা।  
 (ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প, ঢাকা।

## উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম (ডিপিএইচই অংশ)

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	৬৫৮৬.৫৮
জিওবি	২৩৫৭.৫২
প্রকল্প সাধায্য	৪২২৯.০৬

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা(২০২০-২১ অর্থবছর) সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	মুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মতব্য
								প্রাক যোগ্যতা আবেদন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	পরপত্র আবেদন	মুক্তি বাস্কর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
UHPF/D PHE/S-01	TA Consultant for feasibility Study, Detailed Design and Procurement Services	জনমান	২৬৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	এজিবি ও জিওবি	৪৯১৩.৩৫	প্রয়োজ্য নয়	১৪/০৫/২০১৮	১৮/০৫/২০২০	১৮/০৫/২০২২	কাজ চলমান

  
 মোঃ শীতল কুমার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম  
 (ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প, ঢাকা।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অংশজতি :

(বিশার শপক টাকায়)

(বিশার শপক টাকায়)

ক্রম নং	অংশের নাম	অনুমোদিত টি এপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		স্মার্তি (২০২০-২১) অর্থ বছরের এপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		স্মার্তি (২০২০-২১) অর্থ বছরের এপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (১ম কোয়ার্টার)		স্মার্তি (২০২০-২১) অর্থ বছরের এপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (২য় কোয়ার্টার)		স্মার্তি (২০২০-২১) অর্থ বছরের এপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (৩য় কোয়ার্টার)		স্মার্তি (২০২০-২১) অর্থ বছরের এপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (৪র্থ কোয়ার্টার)	
		বাজেট	আর্থিক	বাজেট	আর্থিক	বাজেট	আর্থিক	বাজেট	আর্থিক	বাজেট	আর্থিক	বাজেট	আর্থিক
১	জনসং	০	৪	৭	৮	৭	৮	৭	৮	৭	৮	৭	৮
২	সরকারি ও সেরা	৯	২৪৯.৯০	৫৫.০০	৬০.০০	১০.৭৫	১৫.০০	১০.৭৫	১৫.০০	১০.৭৫	১৫.০০	১০.৭৫	১৫.০০
৩	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (আজ্ঞাতিক)	২৬৪	৩৩৬.২৮	১৮৮.৩০	১৮৮.৩০	২৮.২৪৫	২৮.২৪৫	২৮.২৪৫	২৮.২৪৫	২৮.২৪৫	২৮.২৪৫	২৮.২৪৫	২৮.২৪৫
৪	ব্যক্তি (আজ্ঞাতিক)	৬	৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	মানবসম্পদ সোনার ও রক্ষণাবেক্ষন	৮	৮.০০	২.০০	২.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৬	ভাট	১৮	১৮৭.৩০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	৮৫.০০
৭	মানবসম্পদ (জীবা) ক্রয়	১	৫৭৩.২৯	২৮৫.০০	২৮৫.০০	৩৯.৬.৭০	৩৯.৬.৭০	৩৯.৬.৭০	৩৯.৬.৭০	৩৯.৬.৭০	৩৯.৬.৭০	৩৯.৬.৭০	৩৯.৬.৭০
৮	স্বয়ংক্রিয় ক্রয়	২	৬.৬০	৫.৫০	৫.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	৯	৯.৬৫	৯.৫০	৯.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০	স্বিচিং ক্রয়	৪	২.২৯	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১	আনবাসন ক্রয়	১	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৮.০০
১২	এসি ক্রয়	৪	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
			মোট =	২১৫.৫৪	১৫০.০০	০.০০	০.০০	২৩০.৫০	১৯.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(গ) বিজ্ঞান কনট্রোল												
	(ঘ) আইস কনট্রোল												
	(ঙ) নিখারিত স্থানের পরিমান												
			মোট =	৬৫৮৬.৫৮	৩০০০.০০	০.০০	৩৯৬.৭০	৩২৬.২০	০.০০	১২২৬.৯৫	০.০০	০.০০	৮৪৯.১৫

*(স্বাক্ষর)*  
 (স্বাক্ষর স্থান)  
 প্রকল্প পরিচালক

শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)